

Дорожная карта реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием в рамках федерального проекта «борьба с онкологическими заболеваниями» ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер

№	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 19.02.2019 № 56н	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 по состоянию на 31.03.2021		Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 по состоянию на 31.05.2021		Заключены контракты на ремонт помещения для размещения медицинских изделий	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 с учетом экономии по состоянию на 30.06.2021		Завершен ремонт помещений для размещения медицинских изделий	Поставлено 100% медицинских изделий	Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий
		Месяц	Процент от планового кол-ва		Месяц	Месяц		Процент от планового количества	месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места	апрель	100	февраль			июнь			сентябрь	сентябрь	сентябрь
2	Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов)	апрель	100	февраль			июнь			сентябрь	сентябрь	сентябрь
3	Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием	апрель	70								сентябрь	сентябрь
4	Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций	апрель	70								сентябрь	сентябрь
5	Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии				июнь	100					октябрь	октябрь

Главный врач

Смирнов В.В.